



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 343 DEL 12/10/2020**

**Area Tecnica N. 111**

### ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	
	Patto per il SUD ME_17771 Montalbano Elicona 'Consolidamento del versante posto a monte della zona ovest del centro abitato frazione S. Maria - Codice Rendis 191 R1781G1 CUP: J49D1 6002040001 Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.
ELEMENTI ESSENZIALI	
	<p>DETERMINA</p> <p>a) di approvare, per le motivazioni in epigrafe, costituenti parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, la Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento di - Consolidamento del versante posto a monte della zona ovest del centro abitato frazione S. Maria - Codice Rendis 191R178/G1 - CUP: J49D16002040001 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Filippo per l'importo complessiva di € 916.996,20, di cui € 572.175,04 per lavori, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso d'asta 37,1681%, ed € 344.821,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come riportato nel seguente quadro economico;</p> <p>A LAVORI</p> <p>A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso 858.271,05 + A.2 a sommare costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 32.907,03 - A.3 a detrarre ribasso d'asta del 37,1681% su A.1 319.003,04 = sommano i lavori al netto (A.1+A.2-A.3) 572.175,04 572.175,04</p> <p>8 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</p> <p>B.1 per IVA sui Lavori 22% 125.878,51 B.2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 17.823,56 B.3 Competenze tecniche progettazione, Direzione Lavori e sicurezza oneri indusi 103.238,26 B.4 Per collaudo statico incluso IVA ed oneri 13.955,52 B.5 Oneri di conferimento a discarica 4.059,03 B.6 Spese gara e ANAC di cui €375,00 già impegnati con DC. n. 1052)2018 375,00 B.7 Per espropri ed oneri afferenti 8.965,49 B.8 Competenze tecniche geologo VA ed oneri inclusi 27.444,12 B.9 Indagini geognosche incluso VA 23.081,67 B. 10 Spese per accertamenD di laboratorio e verifiche tecniche art. 111 D.Lgs 5.000,00 5012016 B.1 i Per monitoraggio post intervento oneri inclusi 15.000,00 B.12 ImprevisU &lt;5% 0,00 344.821,16 344.821,16</p>



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 343 DEL 12/10/2020**

**Area Tecnica N. 111**

### ESTRATTO

pag. 2 di 2

TOTALE COMPLESSIVO 916.996,20  
b) di dare atto che con l'approvazione della suddetta perizia determina una economia complessiva di € 804,90 rispetto al Q.T.E. approvato con Decreto di Presa d'Atto n.781 del 06/05/2020  
c) di dare atto che la suddetta perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati  
— E.01 Relazione tecnica  
— E.02 Cartografia  
— E.03 Interventi di progetto  
— E04 Computo metrico estimativo perizia di variante  
— E.05 Quadro comparativo lavori  
— E.06 Quadro economico e comparativo  
— E.07 Schema atto di sottomissione  
d) di dare atto altresì che le lavorazioni migliorative previste nella perizia, di che trattasi, non alterano in alcun modo le tipologie di intervento indicate nel progetto esecutivo né l'equilibrio delle posizioni contrattuali  
e) di trasmettere copia della presente, unitamente agli elaborati di variante al Commissario di Governo per la relativa presa d'atto