



Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 380 DEL 11/11/2020

Area Tecnica N. 130

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Approvazione perizia di variante (art. 106, comma 12, lett. e) del D.Lgs. n.50/20 16) lavori di completamento della strada di collegamento Centro con le frazioni e la S.P. Falcone - Lavori urgenti messa in sicurezza bretella Mustaffi. - CUP G47H1600 1120006 - CIG 803758267D - COD. CARONTE S118240																										
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA</p> <p>a) di approvare, per le motivazioni in premessa, costituenti parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/20 16 aggiornato alle modifiche di cui alla legge 58/20 19, la perizia di variante e suppletiva, in linea amministrativa redatta dal D.LL. Marco Cagnotti relativa ai lavori di "lavori di completamento della strada di collegamento Centro con le frazioni e la S.P. Falcone - Lavori urgenti messa in sicurezza bretella Mustaffi. - CUP G47H16001 120006</p> <p>b) di approvare, pertanto, il quadro economico della p.v.s.. de quo, dell'importo complessivo di € 271.927,90 di cui € 205.507,76 per lavori, comprensivi di € 519,48 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 66.420,14 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, così come riportato nel seguente quadro economico:</p> <p>A) LAVORI</p> <table><tr><td>A. 1 Importo lavori</td><td>€</td></tr><tr><td>204.988,28</td><td></td></tr><tr><td>A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td><td>€519,48</td></tr><tr><td>€ 205.507,76</td><td></td></tr></table> <p>B) SOMME A DISPOSIZIONE</p> <table><tr><td>B.1 IVA al 22% sui lavori</td><td>€</td></tr><tr><td>45.211,71</td><td></td></tr><tr><td>B.2 Oneri di conferimento a discarica</td><td>€ 16.653,49</td></tr><tr><td>B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs.50/20 16 (2% su a)</td><td>€4.329,94</td></tr><tr><td>B.4 Spese per acquisizione pareri</td><td>€ 0,00</td></tr><tr><td>B.5 Spese procedure di gara e versamenti ANAC</td><td>€ 225,00</td></tr><tr><td>B.6 Imprevisti ed arrotondamenti</td><td>€0,00</td></tr><tr><td>€66.420,14</td><td></td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>€ 271.927,90</td></tr></table> <p>c) di approvare, altresì, l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice CA.TI.FRA. in data 08/10/2020, che sarà registrato ai fini fiscali dopo l'approvazione del presente atto;</p>	A. 1 Importo lavori	€	204.988,28		A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€519,48	€ 205.507,76		B.1 IVA al 22% sui lavori	€	45.211,71		B.2 Oneri di conferimento a discarica	€ 16.653,49	B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs.50/20 16 (2% su a)	€4.329,94	B.4 Spese per acquisizione pareri	€ 0,00	B.5 Spese procedure di gara e versamenti ANAC	€ 225,00	B.6 Imprevisti ed arrotondamenti	€0,00	€66.420,14		TOTALE	€ 271.927,90
A. 1 Importo lavori	€																										
204.988,28																											
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€519,48																										
€ 205.507,76																											
B.1 IVA al 22% sui lavori	€																										
45.211,71																											
B.2 Oneri di conferimento a discarica	€ 16.653,49																										
B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs.50/20 16 (2% su a)	€4.329,94																										
B.4 Spese per acquisizione pareri	€ 0,00																										
B.5 Spese procedure di gara e versamenti ANAC	€ 225,00																										
B.6 Imprevisti ed arrotondamenti	€0,00																										
€66.420,14																											
TOTALE	€ 271.927,90																										



Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 380 DEL 11/11/2020

Area Tecnica N. 130

ESTRATTO

pag. 2 di 2

d) di dare atto:

- che le lavorazioni variate e suppletive previste nella perizia, oggetto della presente, non alterano l'impostazione progettuale originaria né l'equilibrio delle posizioni contrattuali e comportano, peraltro, una diminuzione dell'importo contrattuale di € 599,04, oltre IVA;
 - che le stesse sono urgenti ed indifferibili in quanto finalizzate ad un miglioramento e fruibilità dell'opera nella sua complessità;
 - che a seguito dell'esecuzione delle medesime il termine di ultimazione resta confermato il 06/12/2020, giusto art. 4 dell'atto di sottomissione;
- e) di trasmettere copia della presente, completa della documentazione di rito, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il seguito di propria competenza.