



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 96 DEL 08/03/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 55**

### ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	"Progetto realizzazione di impianto di Videosorveglianza per il controllo della viabilità e dei siti sensibili contro atti criminosi e vandalici". Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e Proroga termine di fine lavori contrattuale. C.U.P.: D27D18000180001- CIG: 8002999BB0																				
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA</p> <p>1) Di approvare ai sensi e per gli effetti deir art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.</p> <p>2) Di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori in data 26 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio, quale parte integrante e sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Elab. A - Relazione Generale</li><li>&gt; Elab. B - Elenco prezzi unitari con Analisi prezzi;</li><li>&gt; Elab. C - Computo metrico di Perizia con Q.T.E.;</li><li>&gt; Elab. D - Quadro di Raffronto;</li><li>&gt; Elab. E - Quadro Tecnico Economico di Raffronto;</li><li>&gt; Elab. F - Schema Atto di sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;</li><li>&gt; Tav. 1 - Planimetrie Generale Territorio - Stato di Fatto;</li><li>&gt; Tav. 2 - Planimetrie Generale Territorio - Stato di Progetto;</li><li>&gt; Tav. 3 - Planimetrie Zone Intervento di Progetto.</li></ul> <p>ed il cui nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di tale Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere:</p> <table><tbody><tr><td>A) Lavori Totali in PVS</td><td>€uro 185.203,24</td></tr><tr><td>A1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta</td><td>€uro 180.046,61</td></tr><tr><td>A2) Per oneri per la sicurezza (3,00%)</td><td>€uro 5.156,63</td></tr><tr><td>Sommano Lavori</td><td>€uro 185.203,24</td></tr><tr><td>A3) A detrarre ribassa d'asta del 17,69% su €uro 180.046,61</td><td>€uro 31.850,25</td></tr><tr><td>A4) Lavori al netto della ribassa d'asta</td><td>€uro 148.196,36</td></tr><tr><td>A5) Per oneri per la sicurezza (3,00%)</td><td>€uro 5.156,63</td></tr><tr><td>A6) Totale Lavori aggiudicati (A4+A5)</td><td>€uro 153.352,99</td></tr><tr><td>B) Somme a Disposizione Amministrazione</td><td></td></tr><tr><td>B1) Per IVA al 22,00% su lavori A6)</td><td>€uro</td></tr></tbody></table>	A) Lavori Totali in PVS	€uro 185.203,24	A1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro 180.046,61	A2) Per oneri per la sicurezza (3,00%)	€uro 5.156,63	Sommano Lavori	€uro 185.203,24	A3) A detrarre ribassa d'asta del 17,69% su €uro 180.046,61	€uro 31.850,25	A4) Lavori al netto della ribassa d'asta	€uro 148.196,36	A5) Per oneri per la sicurezza (3,00%)	€uro 5.156,63	A6) Totale Lavori aggiudicati (A4+A5)	€uro 153.352,99	B) Somme a Disposizione Amministrazione		B1) Per IVA al 22,00% su lavori A6)	€uro
A) Lavori Totali in PVS	€uro 185.203,24																				
A1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro 180.046,61																				
A2) Per oneri per la sicurezza (3,00%)	€uro 5.156,63																				
Sommano Lavori	€uro 185.203,24																				
A3) A detrarre ribassa d'asta del 17,69% su €uro 180.046,61	€uro 31.850,25																				
A4) Lavori al netto della ribassa d'asta	€uro 148.196,36																				
A5) Per oneri per la sicurezza (3,00%)	€uro 5.156,63																				
A6) Totale Lavori aggiudicati (A4+A5)	€uro 153.352,99																				
B) Somme a Disposizione Amministrazione																					
B1) Per IVA al 22,00% su lavori A6)	€uro																				



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 96 DEL 08/03/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 55**

### ESTRATTO

pag. 2 di 3

33.737,66	
B2) Direzione dei lavori ect.	€uro
12.083,69	
B3) Coordinatore Sicurezza in Esecuzione	€uro 6.019,94
B4) Spese tecn. Ufficio RUP 0.25 di (2,00% su A)	€uro 1.481,63
B5) Contributi Previdenziali su spese tecniche	€uro 724,15
B6) Per IVA al 22,00% su spese tecniche	€uro
2.764,75	
B7) Spese pubblicità gara, ANAC, ect.	€uro
3.700,00	
B8) Per oneri conferimento in discarica	€uro
90,00	
B9) Economie sui lavori	€uro
61,86	
Sommano	€uro
60.663,68	€uro 60.663,68
C) Ribassa d'Asta ed IVA al 22,00%	
€uro 35.983,33	
TOTATE PROGETTO DI PVS	
€uro 250.000,00	
3) Di dare atto che la variante di cui si tratta:	
- è relativa a lavori supplementari che si sono resi necessari nel corso dell'esecuzione dell'opera, non compresi nel progetto, ritenuti migliorativi e che non alterano la sostanza dello stesso;	
- il Responsabile Unico del Procedimento ritiene la stessa conforme alla vigente normativa ed esprime giudizio di ammissibilità;	
- trova la copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione dell'amministrazione derivanti dall'utilizzo degli imprevisti, delle economie su alcuni voci di progetto e su somme a disposizione dell'amministrazione;	
- non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista;	
- è contenuta nel limite del 10,00% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;	
- è accettata dall'impresa esecutrice Link Space S.r.l. che ha sottoscritto lo schema deiratto di sottomissione e l'elenco dei nuovi prezzi e si impegna a sottoscrivere lo stesso atto di sottomissione che si approva con la presente determina;	
- comporta un maggior corrispettivo contrattuale aggiuntivo al netto del ribasso del 17,69% compresi gli oneri per la sicurezza è di €uro	



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 96 DEL 08/03/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 55**

### ESTRATTO

pag. 3 di 3

10.960,93 oltre IVA rispetto all'importo del Contratto Stipulato;  
- comporta un maggior tempo per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori rispetto alla scadenza contrattuale di ulteriori sessanta giorni.

4) Di affidare direttamente alla ditta esecutrice, Link Space Srl, gli ulteriori lavori migliorativi di Perizia di Variante e Suppletiva il cui atto di sottomissione verrà scritto a repertorio a forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

5) Di concedere la proroga dei lavori di ulteriori giorni 30 (diconsi giorni trenta) rispetto alla nuova scadenza derivante dalla concessione dell'ulteriore tempo concesso per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori in Perizia di Variante e suppletiva e quindi il nuovo termine di fine lavori è previsto per il giorno 03 aprile 2021.

6) Di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016, venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Alizzi tramite PEC: [giuseppe.alizzi@ingpec.eu](mailto:giuseppe.alizzi@ingpec.eu), al Coordinatore della Sicurezza in corso di Esecuzione ing. Silvia Olivia Hulpe tramite PEC: [silviaolivia.hulpe@ingpec.eu](mailto:silviaolivia.hulpe@ingpec.eu), alla ditta aggiudicatrice, Link Space s.r.l. tramite PEC: [linkspacesrl@pec.linkspace.it](mailto:linkspacesrl@pec.linkspace.it), al Responsabile Area Finanziaria, al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile dell'Albo on-line per le pubblicazioni di rito.