# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## DETERMINA DIRIGENZIALE

## N. 122 DEL 23/04/2020

## Area Tecnica N. 26

**ESTRATTO**



| | |
|---|---|
| **OGGETTO** | Patto per il SUD MEJ7771 Montalbano Elicona "Consolidamento del versante posto a monte della zona ovest del centro abitato frazione S. Maria" - Codice Rendis 191R178/G1 CUP: J49D16002040001. Approvazione perizia tecnica di variazione migliorativa. |
| **ELEMENTI ESSENZIALI** | DETERMINA<br>a)di approvare, per le motivazioni in epigrafe, costituenti parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, la perizia tecnica di variazione migliorativa dell'intervento di "Consolidamento del versante posto a monte della zona ovest del centro abitato frazione S. Maria" - Codice Rendis 191R178/G1 - CUP: J49D16002040001 trasmessadall' impresa appaltatrice ZEUS Costruzioni s.r.l., ai sensi dell'art.8, comma 8, del Decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, redatta dal Prof. Ing. Fabio Cafiso per 'importo complessivo di € 917.801,10, di cui € 562.301,86 per lavori, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso d'asta 37,1681%, ed € 355.499,24 per somme a disposizione dell' Amministrazione, così come riportato in premessa;<br>b)di dare atto che la suddetta perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati<br>-R.1 Relazione tecnica e di calcolo<br>-A.1 Cartografia<br>-A.2 Planimetria e sezioni con gli interventi di carattere esteso<br>-A.3 Disegni esecutivi relativi agli interventi di carattere esteso<br>-A.4 Disegni esecutivi relativi agli interventi di carattere puntuale<br>-A.5 Computo metrico estimativo<br>-A.6 Analisi prezzi<br>-A.7 Elenco prezzi<br>-A.8 Quadro economico<br>-A.9 planimetria Catastale<br>c) di dare atto altresì che le lavorazioni migliorative previste nella perizia, di che trattasi, non alterano in alcun modo le tipologie di intervento indicate nel progetto esecutivo né l'equilibrio delle posizioni contrattuali e, che, l'importo complessivo della medesima comporta una diminuzione dell'importo netto contrattuale pari ad € 103,92, e dell'importo complessivo dell'intervento, incluse somme a disposizione, pari a complessivi € 119,69<br>d)di trasmettere copia della presente, unitamente agli elaborati di variante all'ente Attuatore dell'intervento per la relativa presa d'atto |