COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 37 DEL 04/02/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 22

ESTRATTO

OGGETTO	Efficentamento energetico impianto di illuminazione zona Castello. Perizia di variante e suppletiva. CUP: H22I19000190001 CIG: ZE22A37F5C
ELEMENTI ESSENZIALI	OMISSIS DETERMINA 1.Di ritenere la premessa narrativa parte integrante sostanziale del presente provvedimento e da intendersi qui richiamata; di approvare la perizia di variantere la tiva ai “Lavori di "Efficentamento energetico impianto di illuminazione zona Castello”.CUP: H22I19000190001 CIG: ZE22A37F5Credatta dal Direttore dei LavoriDott. Ing. Francesco Caminiti,che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00,secondo il quadro economico come appresso riportato: A) TOTALE LAVORI:= € 38.968,76 -Oneri per la sicurezza e opere provvisionali non soggetti a ribasso = € 1.659,34 Totale lavori da ribassare:= € 37.309,42Ribasso d’asta del 2,59%:= € 966,31IVA sul ribasso d’asta = € 6,63 Importo netto contrattuale = € 38.002, 45 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE -spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamentodella sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavorie al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla assistenza giornaliera e contabilità:= € 4.808,66 -Oneri di conferimento in discarica I.V.A. inclusa:= € 253,76 -importo incentivo 2,00% RUP di A):= € 779,38 -CNPAIA il 4%:= € 192,35-IVA su spese di progettazione e D.L il 22%:= € 1.100,22 -IVA sui lavori il 10,00%:= € 3.800,24 Totale somme a disposizione:= € 10.954,61 Totale importo complessivo progetto:=€ 50.000,00 2.Di dare atto che la perizia divariante è rispondente alle indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione; 3.Di dare atto che la spesa necessaria complessiva, pari ad € 50.000,00 grava al Codice 2.08.01.01 Cap. 2843 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusta assegnazione a cura della G.M. con atto n. 68 del 09/04/2019;Il Responsabile delSettore Lipari Piero