COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 614 DEL 23/12/2020

Settore IV Territorio ed Ambiente N. 69

ESTRATTO

OGGETTO	Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006- CIG: 791359592D "Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106, D.Lgs 50/2016".
ELEMENTI ESSENZIALI	OMISSIS DETERMINA 1.Diritenerelapremessanarrativaparteintegranteesostanzialedelpresenteprovvedir 2.Di approvare, come di fatto approva,laperizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006-CIG: 791359592D, redatta dal Direttore dei Lavori,Ing. Salvatore ZACCARO, in data 21.12.2020, ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 9827 del 21.12.2020, secondo il quadro economico come appresso riportato: AA.1.1Lavori al lordo del ribasso d'asta € 1.568.512,31€ 1.568.512,31€ 1.683.840,06 A.1.2Lavori al netto del ribasso d'asta (24,3700%)€ 1.568.512,31€ 1.186.265,86€ 1.273.488,24€ 87.222,38 A.1.3Oneri per la sicurezza€ 25.108,94€ 25.108,94€ 26.823,90€ 1.714,96€ 1.593.621,25€ 1.593.621,25€ 1.211.374,80€ 1.211.374,80€ 1.300.312,14€ 1.300.312,14 88.937,34€Incidenza manodopera (18,42 %)€ 293.578,96€ 223.135,24€ 239.517,5016.382,26€ BB.1.1Rilievi accertamenti e indagini compresa IVA 22% Attuazione piano di caratterizzazione approvato in CDS del 01.12.2020€ 28.000,00€ 28.000,00€ 25.744,60-2.255,40€ B.1.2Monitoraggio pre e post intervento compresa IVA 22%€ 25.000,00€ 22.912,49€ 22.912,490,00€€ 53.000,00€ 53.000,00€ 50.912,49€ 50.912,49€ 48.657,09€ 48.657,09-2.255,40€ B.2Imprevisti € 161.225,37€ 154.087,63€ 85.834,1368.253,50€€ 161.225,37€ 161.225,37€ 154.087,63€ 154.087,63€ 85.834,13€ 85.834,13-68.253,50€ B.3Spese tecniche per D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione B.3.1Attivita` di supporto e collaborazione al RUP€ 15.575,91€ 13.551,04€ 13.551,040,00€ B.3.2Incentivo progettazione e CSP€ 12.748,97€ 12.748,97€ 12.748,970,00€B.3.3D.L., misure e contabilità, CSE€ 87.067,18€ 56.854,88€ 62.906,136.051,25€

COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 614 DEL 23/12/2020

Settore IV Territorio ed Ambiente N. 69

ESTRATTO

B.3.4Collaudo tecnico, amm. E statico€ 30.206,92€ 17.661,99€ 17.661,990,00€
B.3.5funzioni amministrative del procedimento€ 15.298,76€ 15.298,76€ 15.298,760,00€
B.3.6.Redazione e D.L. piano di Caratterizzazione € 0,00€ 4.000,00€ 4.000,000,00€€ 160.897,74€ 160.897,74€ 120.115,64€ 120.115,64€ 126.166,89€ 126.166,896.051,25€
B.4Oneri di smaltimento in impianto autorizzato€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,000,00€
B.5Spese per pubblicita` e contributo AVCP € 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00
B.5.1Spese per commissione aggiudicatrice iva e oneri inclusi € 2.062,54€ 2.062,54€ 1.500,00€ 1.500,00€ 3.562,54€ 3.562,54€ 3.562,54€ 3.562,540,00€
B.6Oneri per allaccio elettrico€ 35.000,00€ 35.000,00€ 0,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 0,00€ 0,00-35.000,00€
B.7Iva ed altre imposte
B.7.1Inarcassa e contributi previdenziali€ 5.266,89€ 4.192,68€ 4.434,73€ 242,05
B.7.2Iva su spese tecniche€ 30.126,62€ 23.982,10€ 25.366,63€ 1.384,53
B.7.3Iva sui lavori€ 159.362,13€ 121.137,48€ 130.031,21€ 8.893,73€ 194.755,64€ 194.755,64€ 149.312,26€ 149.312,26€ 159.832,57€ 159.832,5710.520,31€0,00€
ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI€ 0,00€ 382.246,45€ 382.246,45€ 0,00ECONOMIE IVA DA RIBASSO LAVORI€ 0,00€ 38.224,65€ 38.224,65€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO SOMME A DISPOSIZIONE€ 55.163,54€ 55.163,54€ 0,00- 0,00€
QUADRO ECONOMICO PVS11.749.365,36€€ 2.225.000,00TOTALE PROGETTO (A+B)2.225.000,00 €1.749.365,36€TOTALE FINANZIAMENTO€ 2.225.000,00€ 2.225.000,00
DESCRIZIONEAPPROVATO DET. SET. III N. 69 DEL 18.04.2019 "Quadro economico di Progetto"VARIATO CON DET. DI SET. III N.56DEL 14.02.2020 "Quadro economico Rimodulato post Gara"DIFFERENZA QTE PVS1-QTE DI PROGETTOIMPORTO PROGETTOSOMME A DISPOSIZIONE
3.Di dare atto che la perizia di variante èrispondentealleindicazionifornitedapartediquestaAmministrazione;

COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 614 DEL 23/12/2020

Settore IV Territorio ed Ambiente N. 69

ESTRATTO

4.Didare atto che la spesa necessariacomplessivadella variante in parola, al netto del ribasso d'asta risulta essere di € 97.831,07 di cui, € 87.222,38 per lavori ed € 1.714,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 8.893,73 per IVA in ragione del 10%,determinando un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 1.430.343,35 (compreso IVA), corrispondente ad un incremento del 6,80%,e che la stessa grava sul seguente Codice: 2219, Cap. n.: 22753 del bilancio c.e., nel quale trova copertura finanziaria;
5.Ditrasmettere copia del presente atto al professionista affidatario, al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;
6.Diprocedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione " "Amministrazione Trasparente" sottosezione 1° livello "bandi di gara e contratti" sezione 2° livello "determine a contrarre" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., nonché nella sezione "pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra Lipari Vincenza.
Il Responsabile delSettore
Lipari Piero