COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 21 DEL 21/01/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 17

ESTRATTO

OGGETTO	Lavori di riqualificazione piazza e marciapiede a ridosso della Via F. Todaro e dell'area sottostante. art. 1, comma 29, della L.160/2019. - Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva art. 106 D.Lgs 50/2016. CUP H27H21000540001 - CIG 8857439DE1
ELEMENTI ESSENZIALI	OMISSIS D E T E R M I N A 1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa evidenziate, la somma di € 6.669,58 al cap. 22842 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta assegnazione avvenuta con delibera di G.M. n. 12 del 19/01/2022 (imp. 16/2022); 2. Di approvare la 2^ perizia di variante e suppletiva inerente i "Lavori di riqualificazione piazza e marciapiede a ridosso della Via F. Todaro e dell'area sottostante. art. 1, comma 29, della L.160/2019", redatta dal professionista incaricato arch. Barbara Silvestro, assunta al prot. 484 del 19/01/2022, ed avente il seguente quadro economico: POST AFFIDAMENTO 1^ PERIZIA 2^ PERIZIA IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 78.000,77 € 96.098,74 103.299,76 Di cui a.1) IMPORTO NETTO A BASE D'ASTA € 73.887,50 € 89.865,05 97.066,07 a.2) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA € 4.113,27 € 6.233,69 6.233,69 A detrarre ribasso d'asta del 15,800% su a.1) € 11.674,23 € 14.198,68 15.336,44 IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE € 66.326,55 € 81.900,06 87.963,32 Maggiore importo dei lavori affidati 21.636,77 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE IVA 10% € 6.632,65 € 8.190,01 8.763,33 IMPREVISTI € 4.802.83 € 102,28 102,28 Progettazione, D.L., l.81/08, IVA € 9.807,65 € 9.807,65 9.807,65 SOMMANO € 21.243,13 € 18.099,94 18.706,26 Economie € 12.430,32 TOTALE € 100.000,00 € 100.000,00 106.669,58 3. Di imputare la maggiore spesa la di € 6.669,58 al cap. 22842 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta assegnazione avvenuta con delibera di G.M. n. 12 del 19/01/2022 (imp. 16/2022).

COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 21 DEL 21/01/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 17

ESTRATTO

4. Di autorizzare conseguente la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione con la ditta esecutrice ABACENA COSTRUZIONI SRLS, con sede in Via Steropea 42 TRIPI, p.IVA 03500240837;
5. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario e Amministrativo, per gli adempimenti di competenza.
6. Di dare atto che la presente determina è soggetta all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "pubblicità notizia"ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Lipari Vincenza.
Il Rup
(Geom. Michele Carbone)
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero