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DETERMINA DIRIGENZIALE

Area Tecnica  N.  135

N.  391     DEL  19/11/2020

OGGETTO Annullamento D.D. n. 127/2020 e Riapprovazione nuovo quadro
economico posi-gara progetto realizzazione degli interventi di
riduzione del rischio sismico del plesso scolastico - A.G. Roncalli -
del centro ed opere connesse. CUP C46F 17000010005 - CIG
8300846ACF

ELEMENTI I)DETERMINA
ESSENZIALI 1) di annullare, in autotutela ai sensi dell’art. 2l-nonies. Della Legge

n.241/90, la propria precedente determinazione dirigenziale n. 127
del 30/10/2020 di  approvazione nuovo quadro economico post-gara
progetto realizzazione degli interventi di riduzione del rischio
sismico del plesso scolastico "A.G. Roncalli"  del centro ed opere
connesse;
2) di riapprovare. per l' effetto  il nuovo  quadro tecnico economico
di progetto rimodulato a seguito dell’aggiudicazione degli Interventi
di riduzione del rischio sismico del plesso scolastico "A.G. Roncalli’
del centro ed opere connesse"  CUP C46F17000010005 - CIG
8300846CF per l' limporto netto complessivo ammontante ad €.
1.181.543,86  come di seguito distinto:
A    LAVORI                                                                                         
€ 855.368,93
A. 1 Importo Iavori al netto del rIbasso del  15,22%                          €
597.364,78 
A .2 Oneri della sicurezza, non  soggetti al ribasso d’asta                €
51.799.70
A. 3 Oneri della manodopera al netto  del  ribasso del 15,22%        €
206.204.45
TOTALE LAVORI                                 € 855.368,93
B       SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE           
€ 326.174,93
           B.1       PRESTAZIONI TECNICHE
B.1.1  progettazione esecutiva                                                            
€ 0,00
B.1.2.Direzione dell' esecuzione,  CSE, Misura e Contabilità,
assistenza geologo € 66.711.81
B. 1.3 Verifiche e collaudi                                                                    
€ 19.184,52
€ 85.896.33
B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze
tecniche      € 19.653.08
TOTALE SPESE TECNICHE                                 €105.549,41
B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
B.2.1 Imprevisti sui lavori compreso IVA (<5% di A)                           
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€ 29.864,71
B.3 Lavori in economia (compreso IVA)
B.3.1Lavori in economia per verde e spazi sportivi all’aperto
(compreso IVA)         €30.000,00                                TOTALE
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA                                     €
59.864,71
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuri speciali (compreso
B.4           IVA)
B.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali
(compreso IVA)            € 30.000,00
B.5            IVA sui lavori
B.5.1 IVA aI 10% sui lavori                                                                  
€ 85.536,89
B.6             Incentivi per funzioni tecniche
B.6.1 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016             
€ 19.992.57
B.7            Altro
B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                                               
€ 250,00
B. 7.2 Pareri. autorizzazioni (certicati )                                                
€ 800,00
B.7.3  Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)                       
€ 750.00
B.7.4 Spese per commissioni giudicatrici                                            
€ 9.685.07
B.7.5 Pubblicazione avvisi                                                                   
€1.200,00
B.7.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art.
3.1 comma 3 )            € 500,00
B.7.7 Spese per pubblicità (targa commemorativa)                            
€ 2.050,00
B. 7.8 Spese organizzative gestionali                                                 
€ 9.996,28
TOTALE ALTRO                      €15.235,07
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5
+ B.6 + B.7)         € 1.181.543,86
C    ECONOMIE                                                                                  
€ 163.456,14
Sommano                                                                                            
€ 1.345.000,00
3) di dare atto che:
a seguito di detta rimodulazione l’importo netto complessivo risulta
essere di € 1.181.543,86 e. che, le economie di gara ammontano ad
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€ 163.456,14;
- alla realizzazione dell’opera si farà fronte con il finanziamento
concesso dal MIUR con decreto n.835 del 25/09/2019 a valere sulle
risorse di cui al DL. 104/2013 - Mutuo 2016-- c.d. fondi BEI;
- la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti deIl’art.29,
comma 1, del D.Lgs. n,5072026, sarà pubblicata all’Albo pretorio
on-line e sul profilo del committente, nella sezione -
Amministrazione Trasparente.
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