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DETERMINA DIRIGENZIALE

Settore IV Territorio ed Ambiente  N.  69

N.  614     DEL  23/12/2020

OGGETTO Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di
R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP:
H24H15001830006- CIG: 791359592D
"Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106, D.Lgs
50/2016". 

ELEMENTI OMISSIS
ESSENZIALI DETERMINA

1.Diritenerelapremessanarrativaparteintegranteesostanzialedelpresenteprovvedimentoedaintendersiquirichiamata;
2.Di approvare,  come  di  fatto  approva,laperizia  di variante  e 
suppletiva,  relativa  ai lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza
della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi
(ME). CUP: H24H15001830006-CIG: 791359592D, redatta dal
Direttore dei Lavori,Ing. Salvatore ZACCARO, in data 21.12.2020,
ed acquisita agli atti  di  questo  Ente  con  prot.  n.  9827  del 
21.12.2020,  secondo  il  quadro  economico come appresso
riportato:
AA.1.1Lavori al lordo del ribasso d'asta € 1.568.512,31€
1.568.512,31€ 1.683.840,06
A.1.2Lavori al netto del ribasso d'asta (24,3700%)€ 1.568.512,31€
1.186.265,86€ 1.273.488,24€ 87.222,38
A.1.3Oneri per la sicurezza€ 25.108,94€ 25.108,94€ 26.823,90€
1.714,96€ 1.593.621,25€ 1.593.621,25€ 1.211.374,80€
1.211.374,80€ 1.300.312,14€ 1.300.312,14     88.937,34€Incidenza
manodopera (18,42 %)€ 293.578,96€ 223.135,24€
239.517,5016.382,26€
BB.1.1Rilievi accertamenti e indagini compresa IVA 22% Attuazione
piano di caratterizzazione approvato in CDS del 01.12.2020€
28.000,00€ 28.000,00€ 25.744,60-2.255,40€
B.1.2Monitoraggio pre e post intervento compresa IVA 22%€
25.000,00€ 22.912,49€ 22.912,490,00€€ 53.000,00€ 53.000,00€
50.912,49€ 50.912,49€ 48.657,09€ 48.657,09-2.255,40€
B.2Imprevisti € 161.225,37€ 154.087,63€ 85.834,1368.253,50€€
161.225,37€ 161.225,37€ 154.087,63€ 154.087,63€ 85.834,13€
85.834,13-68.253,50€
B.3Spese tecniche per D.L. e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione
B.3.1Attivita` di supporto e collaborazione al RUP€ 15.575,91€
13.551,04€ 13.551,040,00€
B.3.2Incentivo progettazione e CSP€ 12.748,97€ 12.748,97€
12.748,970,00€B.3.3D.L., misure e contabilità, CSE€ 87.067,18€
56.854,88€ 62.906,136.051,25€
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B.3.4Collaudo tecnico, amm. E statico€ 30.206,92€ 17.661,99€
17.661,990,00€
B.3.5funzioni amministrative del procedimento€ 15.298,76€
15.298,76€ 15.298,760,00€
B.3.6.Redazione e D.L. piano di Caratterizzazione € 0,00€
4.000,00€ 4.000,000,00€€ 160.897,74€ 160.897,74€ 120.115,64€
120.115,64€ 126.166,89€ 126.166,896.051,25€
B.4Oneri di smaltimento in impianto autorizzato€ 25.000,00€
25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€
25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,000,00€
B.5Spese per pubblicita` e contributo AVCP € 1.500,00€ 1.500,00€
1.500,00
B.5.1Spese per commissione aggiudicatrice iva e oneri inclusi €
2.062,54€ 2.062,54€ 1.500,00€ 1.500,00€ 3.562,54€ 3.562,54€
3.562,54€ 3.562,540,00€
B.6Oneri per allaccio elettrico€ 35.000,00€ 35.000,00€ 0,00€
35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 0,00€
0,00-35.000,00€
B.7Iva ed altre imposte
B.7.1Inarcassa e contributi previdenziali€ 5.266,89€ 4.192,68€
4.434,73€ 242,05
B.7.2Iva su spese tecniche€ 30.126,62€ 23.982,10€ 25.366,63€
1.384,53
B.7.3Iva sui lavori€ 159.362,13€ 121.137,48€ 130.031,21€
8.893,73€ 194.755,64€ 194.755,64€ 149.312,26€ 149.312,26€
159.832,57€ 159.832,5710.520,31€0,00€
ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI€ 0,00€ 382.246,45€
382.246,45€ 0,00ECONOMIE IVA DA RIBASSO LAVORI€ 0,00€
38.224,65€ 38.224,65€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO SOMME A DISPOSIZIONE€ 55.163,54€
55.163,54€ 0,00-                                                 0,00€
QUADRO ECONOMICO PVS11.749.365,36€€
2.225.000,00TOTALE PROGETTO (A+B)2.225.000,00
€1.749.365,36€TOTALE FINANZIAMENTO€ 2.225.000,00€
2.225.000,00
DESCRIZIONEAPPROVATO DET. SET. III       N. 69 DEL
18.04.2019    "Quadro economico di Progetto"VARIATO CON DET.
DI SET. III N.56DEL 14.02.2020  "Quadro economico Rimodulato
post Gara"DIFFERENZA QTE PVS1-QTE DI
PROGETTOIMPORTO PROGETTOSOMME A DISPOSIZIONE
3.Di dare atto che la perizia di variante
èrispondentealleindicazionifornitedapartediquestaAmministrazione;
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4.Didare atto che la spesa necessariacomplessivadella variante in
parola, al netto del ribasso d’asta risulta essere di € 97.831,07 di
cui, € 87.222,38 per lavori ed € 1.714,96 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, ed € 8.893,73 per IVA in  ragione  del
10%,determinando  un  nuovo  importo  contrattuale  complessivo
pari  a € 1.430.343,35 (compreso IVA),  corrispondente  ad  un 
incremento  del 6,80%,e  che  la  stessa grava  sul  seguente
Codice:  2219,  Cap.  n.:  22753  del bilancio c.e., nel quale trova
copertura finanziaria;
5.Ditrasmettere  copia  del  presente  atto  al  professionista 
affidatario,  al  Settore Economico-Finanziario   ed   al   Settore  
Amministrativo   per   gli   adempimenti consequenziali;
6.Diprocedere alla pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale dell’Ente, sezione “ “Amministrazione Trasparente”
sottosezione 1° livello “bandi di gara e contratti” sezione 2° livello
“determine a contrarre” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i.,
nonché nella sezione “pubblicità notizia”, ai sensi dell’art. 18 della
L.R.  22/2008,  a  tal  fine  il  responsabile  del  procedimento  di 
pubblicazione  è  la dipendente Sig.ra Lipari Vincenza.
Il Responsabile delSettore
Lipari Piero
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