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DETERMINA DIRIGENZIALE

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile  N.  142

N.  293     DEL  01/07/2020

OGGETTO Lavori di completamento piazza frazione Casale, Comune di Tripi
(ME). "Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 106 D.Lgs
50/2016". Codice CIG: Z7E2CE5667 

ELEMENTI OMISSIS
ESSENZIALI DETERMINA

1.Di ritenere   la   premessa   narrativa   parte   integrante e
sostanziale   del   presente provvedimento e da intendersi qui
richiamata;di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai
lavori di " completamento piazza frazione Casale,  Comune  di  Tripi
(ME).  Codice  CIG:  Z7E2CE5667  redatta  dal  Direttore  dei 
Lavori,  Arch. Piero LIPARI, in data 29.06.2020, secondo il quadro
economico come appresso riportato: 
A LAVORIcosì distinti:
A.1Importo lavori € 18.173,07 A.
2A detrarre ribasso d'asta del 7,01%€ 1.273,93 
A.3Restano i lavori al netto€ 16.899,14 
A.4Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso€ 2.083,24 
SOMMANO€ 18.982,38 € 18.982,38
 BSOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
così distinte:
B.1IVA al 10% sui lavori (A)€ 1.898,24 € 1.898,24 
TOTALE COPLESSIVO (A+B)  € 20.880,62 
2.Di dare atto che la perizia di variante e suppletiva è rispondente
alle indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione;
3.Di dare atto che la spesa necessaria complessiva, pari ad €
20.880,62grava  al Cap. 22839, per € 20.000,00  ed  al  Cap. 
22842  per € 5.100,00 del  bilancio  c.e., che  presenta  la 
sufficiente  disponibilità,  giusta  assegnazione  a  cura  della  G.M.
con atto n. 73 del 04/05/2020;
Il Responsabile delSettore
F.to:Lipari Piero
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