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DELIBERA DI GIUNTA

N.  27     DEL  12/02/2020

OGGETTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO
ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE,
LATO OVEST, DI CORSO C. COLOMBO" DA REALIZZARSI
MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI CANTIERE REGIONALE  DI
LAVORO PER DISOCCUPATI - L.R. 3/2019, ART. 15 COMMA 2.

ELEMENTI DELIBERA
ESSENZIALI 2. Di prendere atto e approvare, in via amministrativa, la perizia di

variante del progetto esecutivo, dei lavori di “Rifacimento
marciapiede, lato Ovest, di Corso C. Colombo”, redatto dal Direttore
del Cantiere, Arch. Giovanni Rao, in data 11/02/2020, per l’importo
complessivo di €.62.744,66;
3. Di prendere atto e riapprovare il quadro economico di spesa del
medesimo progetto di variante;
4. Di dare atto che:
a. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Nunziato
Chiofalo dell’U.T.C.;
b. il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) è il geom.
Francesco Molino dell’U.T.C;
5. Dare atto che gli attrezzi di lavoro per gli operai, necessari per
l’intervento, saranno fomiti dal Comune, e che eventuali ed ulteriori
spese, non finanziabili, saranno a carico del Comune e che la
relativa assegnazione di spesa sarà assunta con successivo
provvedimento;
6. Dare atto che l’incremento di spesa previsto nella perizia di
variante del progetto, pari ad €.5.104,38, è carico del Comune e
trova copertura nel bilancio comunale al capitolo 20810104;
7. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, al RUP ed al
REO di porre in essere tutti gli atti di rispettiva competenza per la
definizione del successivo iter amministrativo;
8. Di trasmettere copia del presente, per quanto di rispettiva
competenza, al Responsabile dell’Area Tecnica, al RUP, al REO ed
al responsabile del Servizio Finanziario;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, attesa l’urgenza di provvedere in merito nell’interesse
dell’Ente.
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