



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 405 DEL 22/08/2019

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 207

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria, della scuola primaria sita in via Fornace - Falcone Centro. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - Codice C.U.P.: D25B18002790002 - CIG: 7623597742. Impegno somme e affidamento maggiori lavori.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA</p> <p>1) Di fare proprie le argomentazioni espresse in narrativa;</p> <p>2) Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva relativa al "Progetto dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria, della scuola primaria sita in via Fornace - Falcone Centro" , redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 22 luglio 2019, il cui importo ammonta ad Euro 82.000,00 così ripartiti:</p> <p>QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PVS</p> <p>A) Importo Lavori</p> <p>A1) Importo Piani di sicurezza</p> <p>A2) Lavori a base d'asta</p> <p>A3) Ribassa d'asta del 27,50 su A2)</p> <p>A4) Lavori ai netto della Ribassa d'asta</p> <p>A5) Importi Piani di sicurezza</p> <p>A6) Lavori compreso sicurezza al netto</p> <p>B) Somme a disposizione Amministrazione B1) IVA 10,00 su A6)</p> <p>B2) Incentivi Funzioni Tecniche 2,00% su A) B3) Oneri Conferimento discarica B4) Per imprevisti circa 2,46 %</p> <p>B5) Ribassa d'asta a carico Assessorato B6) IVA su Ribassa d'asta a carico Assessorato B7) Ribassa d'asta a carico Comune B8) IVA su Ribassa d'asta a carico Comune</p> <p>2.412,29</p> <p>77.997,33</p> <p>5.896,04</p> <p>1.608,19</p> <p>1.000,00</p> <p>1.820,67</p> <p>11.558,86</p> <p>1.155,89</p> <p>80.409,62</p> <p>21.449,27</p> <p>56.548,06</p> <p>2.412,29</p> <p>58.960,35</p> <p>Totale Progetto 82.000,00</p>



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 405 DEL 22/08/2019

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 207

ESTRATTO

pag. 2 di 3

C) Maggiore importo da finanziare Bilancio Comunale 20.000,00 la quale perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica con parere del Responsabile Area Tecnica del 19 agosto 2019.

3) Di dare atto che l'Impresa Gloria Costruzioni di Costantino Gaetano ha già sottoscritto, senza riserve, lo schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi con il quale viene tra l'altro prevista una proroga dei lavori per ulteriori giorni 20 dovuti alla maggiore e diversa quantità di lavori da eseguire.

4) Di affidare i sensi dell' art. 36 comma 2, lett. a) e dell'art. 106 comma 7° del D. Lgs 50/2016 così come recepito dal D.Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017, i maggiori Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino della idoneità igienico sanitaria, della scuola primaria sita in via Fornace - Falcone Centro", all'Impresa Gloria Costruzioni di Costantino Gaetano con sede in Mazzarrà Sant'Andrea Corso Umberto 1°, n° 92 P.IVA: 01903780839, per l'importo netto di Euro 58.960,35, di cui Euro 56.548,06 per lavori al netto della ribassa d'asta del 27,50% ed Euro 2.412,29 per oneri della sicurezza sul lavoro, oltre Euro 5.896,04 per IVA al 10,00% come per legge e che la ditta con la sottoscrizione dello Schema dell'Atto d'Obbligo e del Verbale Concordamento Nuovi Prezzi ne accetta le condizioni e s'impegna a sottoscrivere l'Atto d'Obbligo e del Verbale Concordamento Nuovi Prezzi e registrarlo come per legge per il maggiore importo rispetto a quello già contrattualizzato che ammonta da Euro 19.561,43 oltre IVA al 10,00% come per legge, i cui lavori andranno completati entro ulteriori 20 giorni in prosecuzione di quelli in corso di esecuzione.

5) Di impegnare la somma complessiva di Euro 82.200,00 in parte a fronte dell'impegno già assunto con la delibera di Giunta Municipale n° 165 del 03 settembre 2018, e successivo impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 203_364 del 14 settembre 2018 con le quali erano state assegnate ed impegnate Euro 62.000,00 per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto la cui copertura è assicurata quanto ad Euro 50.000,00 D.D.G. n° 3692/Istr, del 10 agosto 2018, registrato alla Ragioneria Centrale con impegno n° 14 capitolo 772040 pos. fin. 2018 del 28 agosto 2018 e per la parte cofinanziata di Euro 12.000,00 al 21050101 Codice 20910114 con impegno n° 1719/20189 sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018 ed in parte a fronte dell'impegno già assunto con la delibera Giunta



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 405 DEL 22/08/2019

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 207

ESTRATTO

pag. 3 di 3

Municipale n° 192 del 21 agosto 2019, per l'importo di Euro 20.000,00 come segue: Codice 201180107 impegno 1457/2019 del Bilancio di Previsione Anno 2019, approvato con delibera di C.C. n° 22 del 23 aprile 2019 e successiva delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267".

6) Di dare atto che al presente affidamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 3 della Legge n°136 del 13-08-2010 e successive modifiche ed integrazioni.

7) Di procedere alla liquidazione con successivi provvedimenti del responsabile Area Tecnica, dopo l'attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori, da parte dell'Ufficio Tecnico competente, verifica di regolarità contributiva (DURC) e presentazione fattura.

8) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Programmazione Economica, Bilancio e Tributi per i conseguenti adempimenti ed alla Gloria Costruzioni di Costantino Gaetano con sede in Mazzarrà Sant' Andrea Corso Umberto 1°, n° 92, mediante PEC: costantinogaetano@pec.it