

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

| N. 238 DEL 01/06/2020 | | |
|---|--|-------------|
| Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 115 | | |
| | ESTRATTO | pag. 1 di 1 |
| | | |
| OGGETTO | | |
| ELEMENTI ESSENZIALI | Ripristino di tratti di acquedotto comunale lungo la SP 110 Montalbanese: impegno somme ed approvazione perizia di variante e suppletiva- Codice CIG: ZCF2B22A56 OMISSIS DETERMINA 1)Di impegnare la complessiva spesa di €. 5.014,94 alCap 22741 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusta assegnazione avvenuta con atti di G.M. n. 88 del 25/05/2020 (imp. 512/2020); 2)Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa a i lavori di ripristino di tratti di acquedotto comunale lungo la SP 110 Montalbanese; avente il seguente quadro economico: IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 46.116,11 A DETRARRE RIBASSO D'ASTA DEL 4,11% 1.895,37 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 44.220,74 ONERI PER LA SICUREZZA 338,30 TOTALE NETTO44.559,04 IVA AL 10% 4.455,90 IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 49.014,94 Somme assegnate con Delibera di GM n. 251 del 28/11/2020 44.000,00 ULTERIORE IMPORTO DA INTEGRARE 5.014,94 3)Di imputare la ulteriore spesa di € 5.014,94 al cap.22741 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusta assegnazione avvenuta con atto di G.M. n. 251 del 25/05/2020; 4)Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario e Amministrativo, per gli adempimenti di competenza. 5)Si da atto che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "pubblicità notizia" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Lipari Vincenza. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | |