



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 36 DEL 04/02/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 21

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente la Via Baracca. Approvazione perizia di variante e suppletiva. CUP: H21B15000250002 CIG: 7661640955
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS DETERMINA Per quanto espresso in premessa, che qui integralmente si richiama; 1.Di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. per un importo complessivo di € 648.602,65 secondo il quadro economico appresso specificato: QUADRO ECONOMICO VARIANTEA)LAVORI A MISURAA 1)oneriper la sicurezza D.Lgs.81/2008 (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) , non soggetto a ribasso d'asta € 32.757,09 A2)Importo dei lavori al netto del Ribasso d'asta del 36,2574% € 408.397,88 TOTALE A) € 441.154,97 B1)Spese tecniche B1.1)Progettazione esecutiva, CSP, DL, misure e contabilità, CSE € 6.830,74 B1.2)Collaudo Statico € 3.545,03 TOTALE B2)€ 80.375,77 B2)Relazioni e indagini geologiche IVA compresa TOTALE B2) € 23.051,75 B3)Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 9.242,33 TOTALE B4) € 9.242,33 B4)Accantonamento secondo art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 € -B5)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA € 5.034,96 TOTALE B6) € 5.034,96 B6)Oneri di accesso alla discarica € 4.359,06 B7)I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per leggeB7.1)C.N.P.A.I.A (4% di B1)€ 3.215,03 B7.2)I.V.A. spese Tec. (22% di B1 e B7.1) € 18.389,98 B7.3)I.V.A. sulle spese di laboratorio (22% di B5) € 1.107,69 B7.4) I.V.A. sugli oneri di accesso alla discarica (22% di B6) € 958,99 B7.5) I.V.A. sui lavori (10% di A)€ 4.115,50 TOTALE B8)€ 787,19 B8)Somme per valutazione sismica edificio esistente via Todaro, punto 8.3 delle delle NTC 2018 € 17.596,62 B9)Imprevisti e/o lavori in economia in arrotondamento < 5%€ -B10)Ribasso d'asta sui lavori IVA compresa € -Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)€</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 36 DEL 04/02/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 21

ESTRATTO

pag. 2 di 2

07.447,68 Importo complessivo del progetto (TotaleA+B)€
648.602,65
2.di approvare gli elaborati costituenti la perizia di variante,disegnato
riportati:
- R.0-Elenco elaborati
-R.1-Relazione tecnica e illustrativa
-A.1-Analisi dei nuovi prezzi
-A.2-Elenco dei nuovi prezzi
-A.3-Computo metrico estimativo
-A.4-Quadro di raffronto
-A.5-Quadro economico
-6-Schema atto di sottomissione
-G.1-Inquadramento Territoriale
-G.2-Planimetria Generale -Stato di Fatto (Ante Operam)
-G.3-Planimetria Generale -Stato Futuro (Progetto Originario)
-G.4-Planimetria Generale -Stato Futuro
3.Di dare atto che la variante incorso d'operaè rispondente alle
indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione;
4.Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento
dei"Lavori di "Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale
lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente
la Via Baracca" CUP: H21B15000250002 CIG:
7661640955, trova copertura sul capitolo 672465 del bilancio
della Regione siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003, codice
Caronte SI_1_16795) giusto D.D.G. n. 1690 del 28.06.2018 vistato
alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità in data 10.07.2018
;5.Di trasmettere copia del presente atto alla ditta affidataria,
alla Direzione dei Lavori, al Settore Economico –Finanziario ed
al settore amministrativo per gli adempimenti consequenziali;
6.Di procedere alla pubblicazione del presente atto, sul
sito Istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia" ai sensi
dell'art 18 della L.R./2008, a tal fine il responsabile del
procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra LIPARI
Vincenza.Il Responsabile delSettore
Lipari Piero