



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 420 DEL 15/12/2020**

**Area Tecnica N. 150**

**ESTRATTO**

pag. 1 di 2

<b>OGGETTO</b>	Patto per il SUD ME_17771 Montalbano Elicona 'Consolidamento del versante posto a monte della zona ovest del centro abitato frazione S. Maria' - Codice Rendis 191R178/G1 CUP: J49D16002040001. Rimodulazione Q. T.E. Perizia di Variante e Suppletiva approvata con D.D. 111 del 12/10/2020.
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>DETERMINA</p> <p>a) di approvare, per le motivazioni in epigrafe, costituenti parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, la rimodulazione del quadro tecnico economico della Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento di "Consolidamento del versante posto a monte della zona ovest del centro abitato frazione S. Maria" - Codice Rendis 191R178/G1 - CUP: J49D16002040001 per l'importo complessivo di € 917.799,59, di cui € 572.175,04 per lavori, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso d'asta 37,1681%, ed € 345.624,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come riportato nel seguente quadro economico;</p> <p><b>A LAVORI</b></p> <p>A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso 858.271,05 + A.2 a sommare costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 32.907,03 - A.3 a detrarre ribasso d'asta del 37,1681% su Ai 319.003,04 = sommano i lavori al netto (A.1+A.2-A.3) 572.175,04 572.175,04</p> <p><b>B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>B.1 per IVA sui Lavori 22% 125.878,51 B.2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 17.823,56 B.3 Competenze tecniche progettazione, Direzione Lavori e sicurezza oneri inclusi 103.238,26 B.4 Per collaudo statico incluso IVA ed oneri 14.758,91 B.5 Oneri di conferimento a discarica 4.059,03 B.6 SDese aara e ANAC di cui €375,00 già impegnati con DC. n. 1052/2018 375,00 B.7 Per espropri ed oneri afferenti 8.965,49 B.8 Competenze tecniche geologo IVA ed oneri inclusi 27.444,12 B.9 Indagini geognostiche incluso VA 23.08167 B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche art. 111 D.Lgs 5.000,00 50/2016 B. 11 Per monitoraggio post intervento oneri inclusi 15.000,00 B.12 Imprevisti &lt;5% 0,00</p>



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 420 DEL 15/12/2020**

**Area Tecnica N. 150**

### ESTRATTO

pag. 2 di 2

345.624,55 345.624,55  
TOTALE COMPLESSIVO 917.799,59  
b) di dare atto che la rimodulazione del quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva incide solo sulle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza peraltro comportare un incremento di spesa rispetto al Q.T.E. approvato Decreto di Presa d'Atto n.781 del 06/05/2020 rispetto al quale si registra una economia di € 1,51  
c) di trasmettere copia della presente, unitamente agli elaborati di variante al Commissario di Governo per la relativa presa d'atto