



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 337 DEL 24/07/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 173

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente la Via Baracca. Approvazione perizia di variante e assestamento somme n. 02 - CUP: H21B15000250002 - CIG: 7661640955
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>OMISSIS DETERMINA Per quanto espresso in premessa, che qui integralmente si richiama 1.Diapprovare,come di fatto approva,la perizia di variante e assestamento somme n. 02, redattadalla D.L., per un importo complessivo di € 648.602,65 secondo il quadro economico appresso specificato: QUADRO ECONOMICO VARIANTE A)LAVORI A MISURA A1)oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) , non soggetto a ribasso d'asta €34.794,19 A2)Importo dei lavori al netto del Ribasso d'asta del 36,2574% €406.240,36 TOTALE A) €441.034,55 B1)Spese tecniche B1.1)Progettazione esecutiva, CSP, DL, misure e contabilità, CSE € 76.830,74 B1.2)Collaudo Statico € 3.545,03 TOTALE B2) €80.375,77 B2) Relazioni e indagini geologiche IVA compresa TOTALE B2) €27.830,69 B3) Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €4.595,85 TOTALE B4) €4.595,85 B4)Accantonamento secondo art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016€-B5)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA €5.034,96 TOTALE B6) €5.034,96 B6)Oneri di accesso alla discarica €4.359,06 B7)I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per leggeB7.1)C.N.P.A.I.A (4% di B1)€3.215,03B7.2)I.V.A. spese Tec. (22% di B1 e B7.1)€18.389,98B7. 3)I.V.A. sulle spese di laboratorio (22% di B5)€1.107,69B7. 4)I.V.A. sugli oneri di accesso alla discarica (22% di B6) €958,99B7. 5)I.V.A. sui lavori (10% di A)€44.115,50TOTALE B8)€67.787,19B8)Somme per valutazione sismica edificio esistente via Todaro,punto 8.3 delle NTC 2018€17.596,62 B9)Imprevisti e/o lavori in economia in arrotondamento < 5%€-B10)Ribasso d'asta sui lavori IVA compresa€-Somme a</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 337 DEL 24/07/2020

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 173

ESTRATTO

pag. 2 di 2

disposizione dell'Amministrazione (Somme B)€207.447,68Importo complessivo del progetto (Totale A+B)€648.602,65
2.Di approvare gli elaborati costituenti la perizia di variante e assestamento somme n. 02, di seguito riportati:•
R.0-Elencoelaborati•R.1-Relazione tecnica e illustrativa•A.1-Analisi dei nuovi prezzi•A.2-Elenco dei nuovi prezzi•A.3-Computo metrico estimativo•A.4-Quadro di raffronto•A.5-Quadro economico•A.6-Schema atto di sottomissione•G.1-Inquadramento Territoriale•G.2-Planimetria Generale -Stato di Fatto (Ante Operam)•G.3-Planimetria Generale -Stato Futuro (Progetto Originario)•G.4-Planimetria Generale -Stato Futuro
3.Di dare atto che la perizia di variante e assestamento somme n. 02, è rispondente alle indicazioni fornite da parte di questa Amministrazione;
4.Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento dei "Lavori di "Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo la Via Francesco Todaro e la Piazza sottostante, adiacente la Via Baracca" CUP: H21B15000250002 CIG: 7661640955, trova copertura sul capitolo 672465 del bilancio della Regione Siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003, codice Caronte SI_1_16795) giusto D.D.G. n. 1690 del 28.06.2018 vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 10.07.2018;
5.Di trasmettere copia del presente atto alla ditta affidataria, alla Direzione dei Lavori, al Settore Economico –Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;
6.Di procedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito Istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia" ai sensi dell'art 18 della L.R./2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra LIPARI Vincenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lipari Vincenza
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero