

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

N. 24 DEL 24/01/2022 Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione			Civile N. 16	
		ESTRATTO	pag. 1 di 2	
	OGGETTO	Manutenzione straordinaria e rimodulazione dell'im sito nella frazione Campogrande del comune di Trip Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 1 c), D.Lgs 50/2016 - CUP H21D18000050005 - CIG 8590904E3D	ande del comune di Tripi ante e suppletiva art. 106 comma 1 lett. 21D18000050005 -  variante e suppletiva redatta dalla D.L. lett.c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'impianto sportivo sito nella  ione del quadro economico di perizia di me di seguito specificato: RIANTE N. 1  originario compreso sicurezza  nella perizia di variante 74.918,77 + oneri sicurezza  e opere provvisionali non soggette a  a ribasso d'asta 211.936,67 n fase di gara su (A.01) 11.001%  ori compreso sicurezza  DELL'AMMINISTRAZIONE	
	ELEMENTI	OMISSIS DETERMINA  1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva re Arch. Francesco Miroddi, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.c), del D.Lgs 50/20 inerente la "Manutenzione straordinaria e rimodulazione dell'impianto sportivo frazione Campogrande del comune di Tripi".  2) Di approvare la rimodulazione del quadro econo variante e suppletiva dell'appalto in questione, come di seguito specifica QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1 A.0.1 importo lavori progetto originario compreso si 162.472,56 A.02 Maggiori lavori previsti nella perizia di variante A.03 Importo lordo dei lavori + oneri sicurezza (Perizia di Variante) 237.391,33 A.04 Oneri per la sicurezza e opere provvisionali neribasso 6.006,39 A.05 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 211.93 A.06 Ribasso d'asta offerto in fase di gara su (A.01 25.454,66 Totale importo netto dei lavori compreso sicurezza (A.04+A.05-A.06) 211.936,67 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIO B.B.01 Lavori in economia, previsti in progetto ed esci dall'appalto 0,00 B.02 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 B.02 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00		

B.03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 B.04 Imprevisti e arrotondamenti 38,86



Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

#### **DETERMINA DIRIGENZIALE**

## N. 24 DEL 24/01/2022

# Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 16

## **ESTRATTO**

pag. 2 di 2

B.05

Progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità. Spese Tecniche Generali per il Coordinamento della sicurezza L. n. 81/2008 21.305,04

INARCASSA 4% sulle competenze tecniche 852,20

B.2 IVA 22% sulle competenze tecniche + INARCASSA 4.874,59 Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016 (0,80 del 2%) dei lavori 1.624,72 Spese per gara d'appalto (1,5% dell'importo aggiudicato) 2.174,24 B.3 IVA il 10% sui lavori 21.193,67

Totale somme a disposizione 52.063,32 52.063,32

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 264.000,00

3) Di imputare la spesa complessiva di € 264.000,00 al Cap. 22793/2 RR.PP. e Cap. 22793/1

RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta

assegnazione per le finalità in oggetto, effettuata con Delibera di Giunta n. 233 del 30.11.2020.

4) Di procedere alla conseguente sottoscrizione di apposito atto di sottomissione tra questo Ente e

la ditta esecutrice Edilcentro di Marchetta Simone, con sede in Via Auditorium n. 22, Pace del

Mela (ME), C.F. e P. IVA n. 01943600831;

5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione

"Amministrazione Trasparente" sottosezione 1° livello "bandi di gara e contratti" sezione 2°

livello "determine a contrarre" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., nonché nella sezione

"pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, a tal fine il responsabile del

procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra Lipari Vincenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lipari Vincenza

Il Responsabile del Settore

Lipari Piero