



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 19/05/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 112

ESTRATTO

pag. 1 di 4

OGGETTO	Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006- CIG: 791359592D -APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE -
ELEMENTI ESSENZIALI	OMISSIS DETERMINA 1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da intendersi qui richiamata; 2. Di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante e assestamento somme, relativa ai lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica di R.S.U. sita in c/da Piani del Comune di Tripi (ME). CUP: H24H15001830006- CIG: 791359592D, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore ZACCARO, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 3702 del 09.05.2022; 3. Di approvare il nuovo quadro economico sotto riportato, e pertanto i nuovi importi dei lavori e oneri per la sicurezza; QUADRO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME FINALI:A A.1.1 Lavori al lordo del ribasso d'asta € 1.568.512,31 € 1.568.512,31 € 1.683.840,06 € 1.761.101,74 € 77.261,68 € 1.773.359,98 A.1.2 Lavori al netto del ribasso d'asta (24,3700%) € 1.568.512,31 € 1.186.265,86 € 1.273.488,24 € 1.331.921,25 € 1.341.192,15 € 9.270,90 A.1.3 Oneri per la sicurezza € 25.108,94 € 25.108,94 € 26.823,90 € 26.823,90 € 17.553,00 -€ 9.270,90 € 1.593.621,25 € 1.593.621,25 € 1.211.374,80 € 1.211.374,80 € 1.300.312,14 € 1.300.312,14 € 1.358.745,15 € 1.358.745,15 € 1.358.745,15 € 1.358.745,15 0,00 € Incidenza manodopera (18,42 %) € 293.578,96 € 223.135,24 € 239.517,50 € 250.280,86 € 250.280,86 0,00 € B B.1.1 Rilievi accertamenti e indagini compresa IVA 22% Attuazione piano di caratterizzazione approvato in CDS del 01.12.2020 € 28.000,00 € 28.000,00 € 25.744,60 € 25.744,60 € 25.744,60 0,00 € €



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 19/05/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 112

ESTRATTO

pag. 2 di 4

B.1.2 Monitoraggio pre e post intervento compresa IVA 22% € 25.000,00 € 22.912,49 € 22.912,49 € 22.912,49 € 22.912,49 0,00 € € 53.000,00 € 53.000,00 € 50.912,49 € 50.912,49 € 48.657,09 € 48.657,09 € 48.657,09 € 48.657,09 0,00 €

B.2 Imprevisti € 161.225,37 € 154.087,63 € 85.834,13 € 4.772,52 € 4.772,52 € 161.225,37 € 161.225,37 € 154.087,63 € 154.087,63 € 85.834,13 € 85.834,13 € 4.772,52 € 4.772,52 € 4.772,52 € 4.772,52

B.3 Costi attuazione PDC aggiuntivo - Determina n. 224 del 21/06/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.981,65 € 4.981,65

B.4 Costi attuazione monitoraggio pre-post intervento - Determina n. 226 del 21/06/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.932,80 € 2.932,80

B.5 Analisi ARPA € 4.500,00 € 4.500,00 € 12.414,45 € 12.414,45 € 12.414,45 € 12.414,45 € 12.414,45

B.4 Spese tecniche per D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

B.4.1 Attività di supporto e collaborazione al RUP € 15.575,91 € 13.551,04 € 13.551,04 € 13.551,04 € 13.551,04 0,00 €

B.4.2 Incentivo progettazione e CSP € 12.748,97 € 12.748,97 € 12.748,97 € 12.748,97 € 12.748,97 0,00 €

B.4.3 D.L., misure e contabilità, CSE € 87.067,18 € 56.854,88 € 62.906,13 € 64.198,43 € 64.198,43 1.292,30 €

B.4.4 Collaudo tecnico, amm. E statico € 30.206,92 € 17.661,99 € 17.661,99 € 17.661,99 € 17.661,99 0,00 €

B.4.5 funzioni amministrative del procedimento € 15.298,76 € 15.298,76 € 15.298,76 € 15.298,76 0,00 €

B.4.6 Redazione e D.L. piano di Caratterizzazione € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 0,00 €

€ 160.897,74 € 160.897,74 € 120.115,64 € 120.115,64 € 126.166,89 € 126.166,89 € 127.459,19 € 127.459,19 € 127.459,19 1.292,30 €

B.4.7 Oneri di smaltimento in impianto autorizzato € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 0,00 €

B.5 Spese per pubblicità e contributo AVCVP € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

B.5.1 Spese per commissione aggiudicatrice iva e oneri inclusi € 2.062,54 € 2.062,54 € 2.062,54 € 2.062,54 € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.562,54 € 3.562,54 € 3.562,54 € 3.562,54 € 3.562,54 € 3.562,54 0,00 €

B.6 Oneri per allaccio elettrico € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 €



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 19/05/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 112

ESTRATTO

pag. 3 di 4

0,00 € 0,00
€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €
B.7 Iva ed altre imposte
B.7.1 Incassa e contributi previdenziali € 5.266,89 € 4.192,68 €
4.434,73 € 4.486,42 € 4.486,42 € 51,69
B.7.2 Iva su spese tecniche € 30.126,62 € 23.982,10 € 25.366,63 €
25.662,31 € 25.662,31 € 295,68
B.7.3 Iva su monitoraggio e PDC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.731,18 €
2.731,18 € 2.731,18
B.7.4 Iva sui lavori € 159.362,13 € 121.137,48 € 130.031,21 €
135.874,51 € 135.874,52 € 5.843,30
€ 194.755,64 € 194.755,64 € 149.312,26 € 149.312,26 €
159.832,57 € 159.832,57 € 168.754,42 € 168.754,42 € 168.754,42
€ 168.754,42 8.921,85 €
0,00 €
ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI € 0,00 € 382.246,45 €
382.246,45 € 382.246,45 € 382.246,45 € 0,00
ECONOMIE IVA DA RIBASSO LAVORI € 0,00 € 38.224,65 €
38.224,65 € 38.224,65 € 38.224,65 € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO SOMME A DISPOSIZIONE € 55.163,54
€ 55.163,54 € 55.163,54 € 55.163,54 € 0,00
SOMME ADISPOSIZIONE
DESCRIZIONE APPROVATODET. SET. III N. 69 DEL 18.04.2019
"Quadro economico di Progetto"
VARIATOCONDET. DI SET. III N.56 DEL
14.02.2020 "Quadro economico Rimodulato post
Gara"
DIFFERENZAQTPEVS2-QTEDI PROGETTO
IMPORTOPROGETTO
TOTALE PROGETTO(A+B) 2.225.000,00 € 1.749.365,36 €
TOTALE FINANZIAMENTO € 2.225.000,00 € 2.225.000,00
1.749.365,36 €
QUADROECONOMICOPVS2
€ 2.225.000,00 - 0,00 €
QUADROECONOMICO PVS1
1.749.365,36 €
€ 2.225.000,00
1.749.365,36 €
QUADROECONOMICO PVS DI ASSESTAMENTO
€ 2.225.000,00
4. Di dare atto che la suddetta perizia di assestamento somme non
comporta variazioni



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 19/05/2022

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 112

ESTRATTO

pag. 4 di 4

dell'importo contrattuale e quindi dell'importo totale finanziato nell'ambito dell'appalto;

5. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione dei Lavori, al Settore Economico – Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;

6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito Istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia" ai sensi dell'art 18 della L.R./2008, a tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dipendente Sig.ra LIPARI Vincenza.

Il Responsabile del Settore
Lipari Piero