



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI GIUNTA

N. 185 DEL 29/09/2021

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	PRESA D'ATTO PERIZIA DELLA VARIANTE N°2 PER MODIFICHE DI DETTAGLIO SUL PROGETTO PRINCIPALE E SULLA PROPOSTA MIGLIORATIVA ART. 8 COMMA 7 DEL D.M. 49/2018 CON ASSESTAMENTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO"
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>Propone DI DARE ATTO che in data in data 16/09/2021 con nota n. 31786/ATC la Città Metropolitana di Messina, acquisita al protocollo del comune di Torrenova al n° 12018 del 16.09.2021, ha espresso il Parere Preliminare per redazione Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento approvato con Decreto Sindacale n° 94 del 11.05.2021, rimanendo in attesa della redazione definitiva della perizia approvata dal RUP, ai fini delle successive verifiche di competenza, fermo restando un utilizzo del ribasso nei limiti del 10% del finanziamento dell'opera, dedotta l'aliquota già utilizzata per la prima perizia di variante;</p> <p>DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la perizia di variante per modifiche di dettaglio sul progetto principale e sulla proposta migliorativa con assestamento delle somme a disposizione del progetto di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO", trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 9647 del 26.07.2021, redatta ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, senza incremento dell'importo contrattuale e senza alterare la natura complessiva del contratto, composta dagli elaborati richiamati nelle premesse, e che comporta una spesa complessiva di € 5.835.000,00, con utilizzo del ribasso d'asta per interventi in economia</p>



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI GIUNTA

N. 185 DEL 29/09/2021

ESTRATTO

pag. 2 di 2

esclusi dall'appalto principale, come autorizzato con parere preliminare della Città Metropolitana di Messina con con nota n. 31786/ATC;
DI DARE ATTO che l'approvazione della presente perizia di variante e delle proposte migliorative adeguate non comporta spese aggiuntive rispetto all'importo delle somme complessivamente stanziare per l'intervento a valere sui fondi della Delibera CIPE n° 26/2016 del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno che risultano pari ad € 5.835.000,00;
DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Responsabile del Settore Gestione del Territorio per gli adempimenti di competenza.