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DETERMINA DIRIGENZIALE

Area Tecnica  N.  142

N.  406     DEL  03/12/2020

OGGETTO Concessione proroga ultimazione lavori realizzazione impianto di
videosorveglianza da installarsi in Montalbano Elicona centro e nelle
frazioni S Maria. S.Barbara e Braidi.
CUP C47D1800017005 - CIG 8148219B06

ELEMENTI DETERMINA
ESSENZIALI 1 ) di concedere, per le ragioni in premessa che qui s’intendono

integralmente trascritte, ai sensi deIl’art, 159, commi 8 e 9. dcl
D.PR. n. 207/2010. all’impresa MA.VA,N. di Callari Carmelo &
AntonelIo snc,  la proroga dei termine un le contrattuale fino alla
data dei  12/01/2021  per l' ultimazione dei lavori di  realizzazione
impianto di videosorveglianza  da installarsi in Montalbano Elicona
centro e nelle frazioni SMaria, S. Barbara e Braidi . affidati con
contratto Rep.n.3/2020
2) di dare atto che l’impresa non  può accampare diritti  o pretese di 
sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto:
3) di dare atto che la presente determinazione non riveste rilevanzai
contabile e pertanto diviene esecutiva con I ‘apposizione del solo
visto di regolarità tecnica.
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