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DETERMINA DIRIGENZIALE

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile  N.  75

N.  182     DEL  12/11/2015

OGGETTO Scuolesicure - Delibera CIPE. del 30)06/2014 - Regione Sicilia-
"Ristrutturazione ed ammodemamento del fabbricato destinato a
scuola materna ed elementare sito in Tripi, Frazione
Campogrande". Approvazione perizia di assestamento e
concordamento nuovi prezzi. C.LG.: n° 5923433B89
CUP:H27E13000120001

ELEMENTI IL CAPO SETTORE  TECNICO MANUTENTIVO
ESSENZIALI INFRASTRUTTURALE

"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)-Di approvare, ai sensi dell’art. 132, comma 3, primo periodo, del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, la perizia di assestamento con allegato
verbale di concordamento di 4 nuovi prezzi, riguardante i lavori di
“Ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato destinato a
scuola materna ed elementare sito in Tripi, Frazione
Campogrande”, redatta in data 10/11/2015 dal Direttore dei Lavori
Arch. Silvestro Barbara, dell’importo complessivo di € 675.000,00,
avente il seguente quadro economico:
A. IMPORTO LAVORI:  
(Importo lavori di progetto: € 475.080,54)
A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso: =€  314.521,40
a detrarre ribasso d’asta del 36,2888%:    = €  114.136,00
Importo netto dei lavori: =                           €  200.385,40	=€
200.385,40
A.2 Costo della manodopera non soggetto a ribasso		=€ 151.051,76
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso		=€     9.507,38
Importo lavori contrattuali:	=			  	  €  360.944,54	   	€ 360.944,54
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B.1) Lavori in economia ed imprevisti			= €   38.831,69
B.2) I.V.A. sui lavori il 22%				= €   79.407,80
B.3) Spese tecniche ex art 92 d.lgs163/2006 e s.m.i.	= €     9.501,61
= €  127.741,10			€ 127.741,10
ECONOMIE (ribasso d’asta e spese tecniche esterne) 	= € 
186.314,36			€ 186.314,36
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+ECONOMIE)		   	€
675.000,00
2)-Di dare atto che l’ATI: SICIL C.E.O.P. srl (capogruppo), con sede
in Milazzo (ME) Via Santa Marina – AVENI ANTONINO (mandante),
con sede in Tripi Viale Sicilia n. 10, aggiudicataria dell’appalto, ha
regolarmente accettato l’esecuzione delle opere così come previste
nella suddetta perizia di assestamento e concordato i 4 nuovi
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prezzi;
3)-Di dare atto, altresì, che la perizia di assestamento in parola non
comporta alcuna maggiorazione di spesa, in quanto redatta per
risolvere alcuni aspetti di dettaglio, con variazioni negative e positive
della quantità già previste e relative ad alcune voci da prezzario,
nonché la necessità di esecuzioni di lavorazioni non contemplate
nelle voci presenti nell’elenco prezzi, che hanno pertanto,
determinato l’adozione di n. 4 nuovi prezzi;
4)-Di dare atto, infine, che l’opera risulta finanziata nell’ambito degli
interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 48 del D.L. 66/2014
– Delibera  CIPE del 30.06.2014 – Regione Sicilia, per l’importo di
€. 675.000,00;
5)-Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico
Finanziario ed Amministrativo per i provvedimenti consequenziali.
f.to: Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Correnti Nicola)
					    f.to:IL CAPO SETTORE  TECNICO MANUTENTIVO
INFRASTRUTTURALE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO				      (Geom.
Fortunato Lipari)
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