



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 182 DEL 12/11/2015

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 75

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Scuolesicure - Delibera CIPE. del 30)06/2014 - Regione Sicilia- "Ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato destinato a scuola materna ed elementare sito in Tripi, Frazione Campogrande". Approvazione perizia di assestamento e concordamento nuovi prezzi. C.LG.: n° 5923433B89 CUP:H27E13000120001
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE "OMISSIS" D E T E R M I N A</p> <p>1)-Di approvare, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, la perizia di assestamento con allegato verbale di concordamento di 4 nuovi prezzi, riguardante i lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato destinato a scuola materna ed elementare sito in Tripi, Frazione Campogrande", redatta in data 10/11/2015 dal Direttore dei Lavori Arch. Silvestro Barbara, dell'importo complessivo di € 675.000,00, avente il seguente quadro economico:</p> <p>A. IMPORTO LAVORI: (Importo lavori di progetto: € 475.080,54)</p> <p>A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso: =€ 314.521,40 a detrarre ribasso d'asta del 36,2888%: = € 114.136,00 Importo netto dei lavori: = € 200.385,40 =€ 200.385,40</p> <p>A.2 Costo della manodopera non soggetto a ribasso =€ 151.051,76 A.3 Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso =€ 9.507,38 Importo lavori contrattuali: = € 360.944,54 € 360.944,54</p> <p>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: B.1) Lavori in economia ed imprevisti = € 38.831,69 B.2) I.V.A. sui lavori il 22% = € 79.407,80 B.3) Spese tecniche ex art 92 d.lgs163/2006 e s.m.i. = € 9.501,61 = € 127.741,10 € 127.741,10</p> <p>ECONOMIE (ribasso d'asta e spese tecniche esterne) = € 186.314,36 € 186.314,36</p> <p>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+ECONOMIE) € 675.000,00</p> <p>2)-Di dare atto che l'ATI: SICIL C.E.O.P. srl (capogruppo), con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina – AVENI ANTONINO (mandante), con sede in Tripi Viale Sicilia n. 10, aggiudicataria dell'appalto, ha regolarmente accettato l'esecuzione delle opere così come previste nella suddetta perizia di assestamento e concordato i 4 nuovi</p>



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 182 DEL 12/11/2015

Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile N. 75

ESTRATTO

pag. 2 di 2

prezzi;

3)-Di dare atto, altresì, che la perizia di assestamento in parola non comporta alcuna maggiorazione di spesa, in quanto redatta per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, con variazioni negative e positive della quantità già previste e relative ad alcune voci da prezzo, nonché la necessità di esecuzioni di lavorazioni non contemplate nelle voci presenti nell'elenco prezzi, che hanno pertanto, determinato l'adozione di n. 4 nuovi prezzi;

4)-Di dare atto, infine, che l'opera risulta finanziata nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 48 del D.L. 66/2014 – Delibera CIPE del 30.06.2014 – Regione Sicilia, per l'importo di €. 675.000,00;

5)-Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico Finanziario ed Amministrativo per i provvedimenti consequenziali.

f.to: Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Correnti Nicola)

f.to:IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
INFRASTRUTTURALE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Geom.
Fortunato Lipari)